

# ESTADISTICAS INSTITUCIONALES

## I TRIMESTRE 2022



---

Marzo 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2022

**Lic. Antonio Heredia**

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo



Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa), Santo Domingo Este, República Dominicana  
Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

A continuación, presentamos los resultados de los trabajos Programados Vs lo Ejecutado, por el Departamento técnico, de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación(DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2022, Estos están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales. La programación física para este trimestre fue de **530,000 M2** y la ejecución asciende a **459,589.68 M2**.

Tabla No. I

<b>Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. División de Planificación y Desarrollo Mts2 Programados VsMts2 Ejecutados I Trimestre 2022</b>				
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
<b>Programado</b>	174,264	174,900	180,836	530,000
<b>Ejecutado</b>	134,385	141,316	183,888	459,589

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.






Gobierno de la República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. I



Fuente. Tabla No. I





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. II

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo Mz Trabajados I Trimestre 2022				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	33	63,600	55,402	0.871100629
Región Norte	23	42,400	35,150	0.829009434
Oficina Provincial Puerto Plata	32	42,400	36,701	0.865589623
Oficina Provincial Samaná	31	42,400	37,685	0.88879717
Oficina Provincial San Francisco	30	42,400	36,820	0.868396226
Oficina Provincial La Vega	31	42,400	36,550	0.862028302
Oficina Provincial Santiago	35	42,400	36,552	0.862075472
Oficina Provincial Villa Tapia	30	42,400	36,437.00	0.859363208
Oficina Provincial Salcedo	22	26,500	23,529.49	0.887905283
Oficina Provincial San Pedro	25	31,800	28,177	0.886069182
Oficina Provincial La Romana	29	42,400	36,046	0.850141509
Oficina Provincial Hato Mayor	24	26,500	23,260	0.877743019
Oficina Provincial Barahona	31	42,400	37,280	2.600425033
<b>Total General</b>	<b>376</b>	<b>530000</b>	<b>459589.68</b>	<b>1.15320257</b>

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.






Gobierno de la República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. II

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de  
Circunvalaciones.  
División de Planificación y Desarrollo  
Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Enero (I Trimestre 2022)



Fuente. Tabla No. II





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. III

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Enero I Trimestre 2022				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	7	20,352	16,125	0.792305425
Región Norte	4	13,992	10,725	0.766509434
Oficina Provincial Puerto Plata	10	13,992	10,770	0.769725557
Oficina Provincial Samaná	11	13,992	10,755	0.768653516
Oficina Provincial San Francisco	10	13,992	10,750	0.768296169
Oficina Provincial La Vega	10	13,992	10,750	0.768296169
Oficina Provincial Santiago	11	13,992	10,754	0.768582047
Oficina Provincial Villa Tapia	9	13,992	10,746	0.768010292
Oficina Provincial Salcedo	6	8,745	6,719	0.768324757
Oficina Provincial San Pedro	8	10,494	8,063	0.768343816
Oficina Provincial La Romana	9	13,992	10,759	0.768939394
Oficina Provincial Hato Mayor	7	8,745	6,719	0.768290452
Oficina Provincial Barahona	11	13,992	10,750	0.768296169
<b>Total Mes de Enero</b>	<b>113</b>	<b>174,264</b>	<b>134,385</b>	<b>1.296754764</b>

Fuente. Informes de Ejecución Enero (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. III



Fuente. Tabla No. III





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. IV

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Febrero I Trimestre 2022				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	12	20,988	16,957	0.807937869
Región Norte	8	13,992	10,000	0.714694111
Oficina Provincial Puerto Plata	9	13,992	11,405	0.815108634
Oficina Provincial Samaná	7	13,992	12,205	0.872284162
Oficina Provincial San Francisco	7	13,992	11,285	0.806532304
Oficina Provincial La Vega	8	13,992	11,320	0.809033734
Oficina Provincial Santiago	10	13,992	11,310	0.808319039
Oficina Provincial Villa Tapia	8	13,992	11,305	0.807961692
Oficina Provincial Salcedo	6	8,745	7,370	0.842823328
Oficina Provincial San Pedro	7	10,494	8,479	0.807985516
Oficina Provincial La Romana	9	13,992	10,610	0.758290452
Oficina Provincial Hato Mayor	7	8,745	7,075	0.809089766
Oficina Provincial Barahona	10	13,992	11,995	0.857275586
<b>Total Mes de Febrero</b>	<b>108</b>	<b>174,900</b>	<b>141,317</b>	<b>1.237643205</b>

Fuente. Informes de Ejecución Febrero. (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.






Gobierno de la República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. IV

**Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.**  
**División de Planificación y Desarrollo**  
**Mts2 Programados Vs Mts2 Ejecutados Febrero (I Trimestre 2022)**



Fuente. Tabla No. IV





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. V

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M2 Trabajados Marzo I Trimestre 2022				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	14	22,260	22,320	1.002695418
Región Norte	11	14,416	14,425	1.000624306
Oficina Provincial Puerto Plata	13	14,416	14,526	1.007630411
Oficina Provincial Samaná	13	14,416	14,725	1.021434517
Oficina Provincial San Francisco	13	14,416	14,785	1.025596559
Oficina Provincial La Vega	13	14,416	14,480	1.004439512
Oficina Provincial Santiago	14	14,416	14,488	1.004994451
Oficina Provincial Villa Tapia	13	14,416	14,386	0.997918979
Oficina Provincial Salcedo	10	9,010	9,440	1.04772475
Oficina Provincial San Pedro	10	10,812	11,635	1.076119127
Oficina Provincial La Romana	11	14,416	14,677	1.018104883
Oficina Provincial Hato Mayor	10	9,010	9,466	1.050610433
Oficina Provincial Barahona	10	14,416	14,535	1.008254717
<b>Total Mes de Marzo</b>	<b>155</b>	<b>180,836</b>	<b>183,888</b>	<b>0.983402941</b>

Fuente. Informes de Ejecución Marzo. (I Trimestre 2022) División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provincia.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. V



Fuente. Tabla No. V





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

**DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

**Producción de Plantas**

A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación(DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2022.

Tabla No. VI

<b>Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Estadísticas Institucional Resultados Plantas Utilizadas en Operativos Externos e Internos I Trimestre 2022</b>		
<b>Mes</b>	<b>Plantas Operativos Externos</b>	<b>Plantas Operativos Internos</b>
<b>Enero</b>	5,007	1,542
<b>Febrero</b>	4,533	4,406
<b>Marzo</b>	6,291	5,485
<b>TOTALES</b>	<b>15,831</b>	<b>11,433</b>

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 de la División de Producción y Distribución de Plantas.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. VI



Fuente. Tabla No. V





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla No. VII

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.						
Estadísticas Institucional						
Resultados Inventarios de Plantas						
I Trimestre 2022						
Mes	Siembra	Plantas Perecederas	Inventario Anterior	Inventario Actual	Incremento en Inventario	Reducción en Inventario
Enero	7,783	765	61,477	61,946	469	0
Febrero	27,753	1,069	61,822	68,808	6,986	0
Marzo	22,206	1,965	68,808	64,380	0	4,428
<b>Total</b>	<b>57742</b>	<b>3,799</b>	<b>192,107</b>	<b>195,134</b>	<b>7,455</b>	<b>4428</b>

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2021 de la División de Producción y Distribución de Plantas.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. V



Fuente. Tabla No. VI

