



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN



## ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL Primer Trimestre 2024

Abril 2024

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo.



*D/o Johanna Peralta*  
**Lic. Antonio Heredia**

Encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo



Carretera Mella Km. 91/2 (Sector Hainamosa), Santo Domingo Este, República Dominicana  
Tel.: 829-594-2963 • Fax: 809-594-3020 • Email: embellecimiento@dge.gov.do



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

A continuación, presentamos los resultados de los trabajos Programados Vs los Ejecutados, por el Departamento técnico, de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2024. Estos están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales. La programación física para este trimestre fue de 627,253 **M2** y la ejecución asciende a 623, 050 **M2**, representando un logro del 99.33% de la meta física programada.

Tabla No.1

Metros Cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados de Embellecimientos				
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total
Metros Cuadrados Programados	222,310	191,290	213,653	627,253
Metros Cuadrados Ejecutados	186,627	180,333	256,089	623,050
% de Logro				99.33%

Fuente: Division de Mantenimiento Areas Verdes

El siguiente grafico muestra la comparación de la programación de la meta física y la ejecución de la meta física expresado en metros cuadrados, correspondiente al primer trimestre del 2024





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Grafico 1







GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas durante el periodo Enero- Marzo 2024, embelleció 623,050 metros cuadrados de áreas verdes de carreteras y avenidas, cubriendo las diferentes zonas del Distrito Nacional y las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal, La vega, Villa Tapia, La Roma, San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.

La siguiente tabla muestra la distribución de los metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas

Tabla No. II

Dirección general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo Mz Trabajados I Trimestre 2024					
Lugar	Mes	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	Enero	7	25963	22394	0.862515816
	Febrero	12	22955	21639	0.942661223
	Marzo	11	26300	31084	1.181906427
Total Sede		30	75,218	75,116	0.998648344
Región Norte	Enero	4	17850	14894	0.834433905
	Febrero	8	15303	12761	0.833869101
	Marzo	9	17032	20089	1.179465147
Total Region Norte		21	50,185	47,744	0.951360529
Oficina Provincial Puerto Plata	Enero	10	17850	14957	0.837935027
	Febrero	9	15303	14554	0.951027709
	Marzo	10	17032	20229	1.187723447
Total Oficina Provincial Puerto Plata		29.47	50,185	49,740	0.991134442
Oficina Provincial Samana	Enero	11	17850	14936	0.836767986
	Febrero	7	15303	15575	1.017737237
	Marzo	10	17032	20507	1.203994752





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

<b>Total Oficina Provincial Samana</b>		<b>28.55508193</b>	<b>50,185</b>	<b>51,017</b>	<b>1.016583752</b>
<b>Oficina Provincial San Francisco</b>	<b>Enero</b>	10	17850	14929	0.836378973
	<b>Febrero</b>	7	15303	14401	0.94102128
	<b>Marzo</b>	10	17032	20590	1.208900673
<b>Total Oficina Provincial San Francisco</b>		<b>27.51331202</b>	<b>50,185</b>	<b>49,920</b>	<b>0.994716926</b>
<b>Oficina Provincial La Vega</b>	<b>Enero</b>	10	17850	14929	0.836378973
	<b>Febrero</b>	8	15303	14445	0.943939822
	<b>Marzo</b>	10	17032	20165	1.183962241
<b>Total Oficina Provincial La Vega</b>		<b>28.49331202</b>	<b>50,185</b>	<b>49,540</b>	<b>0.987143135</b>
<b>Oficina Provincial Santiago</b>	<b>Enero</b>	11	17850	14935	0.836690184
	<b>Febrero</b>	10	15303	14433	0.943105953
	<b>Marzo</b>	11	17032	20177	1.184616364
<b>Total Oficina Provincial Santiago</b>		<b>32.28243677</b>	<b>50,185</b>	<b>49,544</b>	<b>0.987221549</b>
<b>Oficina Provincial Villa Tapia</b>	<b>Enero</b>	9	17850	14924	0.836067762
	<b>Febrero</b>	8	15303	14426	0.942689018
	<b>Marzo</b>	10	17032	20034	1.176276299
<b>Total Oficina Provincial Villa Tapia</b>		<b>27.45154211</b>	<b>50,185</b>	<b>49,384.24</b>	<b>0.984042526</b>
<b>Oficina Provincial Salcedo</b>	<b>Enero</b>	6	11156	9331	0.836410094
	<b>Febrero</b>	6	9565	9405	0.983363819
	<b>Marzo</b>	8	10645	13146	1.234983819
<b>Total Oficina Provincial Salcedo</b>		<b>20.00416786</b>	<b>31,366</b>	<b>31,882.95</b>	<b>1.016492024</b>
<b>Oficina Provincial San Pedro</b>	<b>Enero</b>	8	13387	11198	0.836430841
	<b>Febrero</b>	7	11477	10820	0.942716814
	<b>Marzo</b>	8	12774	16203	1.268453101
<b>Total Oficina Provincial San Pedro</b>		<b>23.06770768</b>	<b>37,639</b>	<b>38,221</b>	<b>1.015463678</b>
<b>Oficina Provincial La Romana</b>	<b>Enero</b>	9	17850	14942	0.837079197
	<b>Febrero</b>	9	15303	13539	0.884735116
	<b>Marzo</b>	9	17032	20440	1.200070015
<b>Total Oficina Provincial La Romana</b>		<b>26.85683243</b>	<b>50,185</b>	<b>48,921</b>	<b>0.974805293</b>
	<b>Enero</b>	7	11156	9331	0.836372749







GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Oficina Provincial Hato Mayor	Febrero	7	9565	9029	0.944005197
	Marzo	8	10645	13183	1.238385257
Total Oficina Provincial Hato Mayor		22.02593777	31,366	31,542	1.005631278
Oficina Provincial Barahona	Enero	11	17850	14929	0.836378973
	Febrero	10	15303	15307	1.000225986
	Marzo	8	17032	20242	1.188459335
Total Oficina Provincial Barahona		29.13301741	50,185	50,478	1.00583307
Total General		345.60	627,253	623,050	0.993298574

La tabla No. 3 muestra un resumen comparativo de los metros cuadrados programados y los ejecutados por oficinas provinciales y se presenta el porcentaje de efectividad en la ejecución correspondiente al primer trimestre 2024.





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Tabla 3

Comparativo de Metros Cuadrados Programados Vs Trabajados I Trimestre 2024 por Oficina Provinciales				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M <sup>2</sup> Programados	M <sup>2</sup> Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	32	75,270	75,107	0.997823942
Región Norte	23	50,180	47,652	0.949609533
Oficina Provincial Puerto Plata	31	50,180	49,754	0.991511222
Oficina Provincial Samana	30	50,180	51,088	1.018094886
Oficina Provincial San Francisco	29	50,180	49,916	0.994726116
Oficina Provincial La Vega	30	50,180	49,550	0.987431818
Oficina Provincial Santiago	34	50,180	49,552	0.98748585
Oficina Provincial Villa Tapia	29	50,180	49,396	0.98437902
Oficina Provincial Salcedo	22	31,363	31,898	1.017073252
Oficina Provincial San Pedro	25	37,635	38,199	1.014970045
Oficina Provincial La Romana	28	50,180	48,866	0.973815796
Oficina Provincial Hato Mayor	24	31,363	31,533	1.00542442
Oficina Provincial Barahona	30	50,180	50,539	1.007153439
Total de Trimestre	369	627,253	623,050	0.993298574

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2024 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Grafico II



Este grafico muestra la comparación de la programación en metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes y los metros cuadrados ejecutados durante el periodo Enero- Marzo 2024, por oficinas provinciales y el Distrito Nacional







GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

## Distribución de Plantas

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas durante el periodo Enero-marzo 2024 utilizó 12,792 plantas en Operativo Externo y 3,113 en Operativo Interno, para un de 15,905 utilizadas en el referido periodo.

La tabla siguiente muestra las cantidades plantas utilizadas en los diferentes tipos de operativos en el Primer trimestre 2024, ejecutado por el Departamento Técnico de la DIGECAC

Tabla 4

Tipo de Operativo	Enero	Febrero	Marzo	Total
Operativo Externo	4,262	3,782	4,748	12,792
Operativo Interno	1,482	966	665	3,113
Total	5,744	4,748	5,413	15,905

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas

El siguiente gráfico muestra las planta utilizadas en los diferentes operativos de embellecimiento de carreteras y avenidas llevado a cabo por la DIGECAC durante el periodo Enero-Marzo 2024






GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Gráfico No. III





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

## Producción de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas sembradas por la División de Producción y Distribución de Plantas de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2024. De igual forma se incluyen las plantas que no prosperaron en el mismo periodo.

La DIGECAC durante el primer trimestre sembró 63,616 plantas ornamentales y de esas plantas 10,577 plantas no prosperaron, según se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla no. 5

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total
Plantas Sembradas	28,399	20,840	14,377	63,616
Plantas No Prosperaron	1,950	2,487	6,140	10,577

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas







GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO  
DE LAS CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

Grafico IV

